

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Bőcs Község Önkormányzata (3574 Bőcs, Hősök tere 1.; Képviseli: Nagy László polgármester, adószáma: 15725936-2-05, statisztikai számjel: 15725936-8411-321-05), mint **Megrendelő**,

másrészről

az **ALTHERM Kft.** (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrásy utca 29., adószám: 14699737-2-06, pénzforgalmi számlaszám: CIB 10700158-65686788-51100005, cg.: 06-09-015793; Építőipari Kivitelezői Nyilvántartás szerinti nyilvántartási száma: 15A51935 Naplőgyűfél-jele: 109605991, képviseli: Sarusi-Molnár Andrea ügyvezető) mint **Vállalkozó**

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le a **Biomassza kazán telepítése, távhővezetékek kiépítése az egyes ellátási pontokhoz a „Helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Bőcs Községben”** című **TOP-3.2.2-15-BO1-2016-00009** azonosító számú projekt keretében elnevezéssel, melynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett, ennél fogva egymással 2019.11.06. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

1. A szerződés módosítás tárgya

Jelen okirat aláírásával a Szerződő Felek az előzményekben hivatkozott szerződésük „1. A szerződés tárgya” alcím 1. pontját a megépítésre kerülő távhővezetékek egyes fogyasztási pontjai vonatkozásában az alábbiak szerint módosítják:


- „1. Megrendelő eljárást megindító felhívására Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Biomassza kazán telepítése, távhővezetékek kiépítése az egyes ellátási pontokhoz (Mennyiség: 1 db 600 kW-os biomassza kazán, 3 db vezetékpár, külön-külön vezetékek kiépítése az egyes fogyasztási pontokhoz (a falubázis, az óvoda épülete és az orvosi rendelő). A távhővezeték DN 50 méretű) (a továbbiakban: „Létesítmény”) kivitelezési munkáinak elvégzését egyösszegű átalányáras vállalkozási szerződés alapján, a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott műszaki tartalommal és feltételekkel.
- A munkák terjedelmét az eljárást megindító felhívás és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, az ezek részét képező kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció, a hatósági előírások, az eljárás során keletkezett kiegészítő tájékoztatások és a nyertes ajánlat foglalják magukban.
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a jelen szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződés-kötést megelőzően nem jelzett.”

A módosítás jogi alapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése, mivel a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés jelen 1. számú módosítása a vállalkozó díj növekedésével nem jár, a szerződés értékére nincs kihatással. Továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mert a vállalkozónak

továbbra is a biomassza kazán telepítése és a 3 db vezetékpár fogyasztási pontokhoz történő kiépítése a feladata változatlan műszaki tartalom mellett, míg az Ajánlatkérő kötelezettsége a módosítás után is a vállalkozó díjának a megfizetése, aminek az összege változatlan. Jelen szerződésmódosítás során a felek a tekepálya épületének távhőellátását biztosító vezetékpár kiépítése helyett, a tekepálya épülete melletti, azzal ugyanazon helyrajzi számon található óvoda épületének távhőellátását biztosító vezetékpár kiépítésében állapodnak meg.

Felek a szerződést módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják

Kelt: Böcs, 2020. január 31.


.....
Böcs Község Önkormányzata
Nagy László polgármester
Megrendelő



ALTHERM KFT
6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 29.
Adószám: 14629737-2-06
Cégszám: 10101774-3205300-01003006
Tel: 62 523 22 11 / 62 533 72 89


.....
ALTHERM Kft.
Sarusi-Molnár Andrea ügyvezető
Vállalkozó